

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024
s/d Bulan Maret
KAPANEWON PAJANGAN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000	5,50	5,00	0,50	5.100.000	5,10	0	0,00	5,10				
1.1	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000	5,50	5,00	0,50	5.100.000	5,10	0	0,00	5,10				
1.1.1	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	5,50	5,00	0,50	5.100.000	5,10	0	0,00	5,10	Kapanewon Pajangan	PANEWU - Jawatan Sosial	1. Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan : 0 Event dari 1 Event	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rakor persiapan latihan mocopat, latihan mocopat Faktor Penghambat: Tahapan pencairan tidak pasti, anggaran Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antara kapanewon dan kelompok kesenian
2	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	40.000.000	12,03	0,00	12,03	4.008.500	10,02	0	0,00	10,02				
2.1	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	12,03	0,00	12,03	4.008.500	10,02	0	0,00	10,02				
2.1.1	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	12,03	0,00	12,03	4.008.500	10,02	0	0,00	10,02	Kapanewon Pajangan	PANEWU - Jawatan Praja	1. Laporan hasil koordinasi, pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2026 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Dokumen Laporan Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan RB Kalurahan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belum ada kegiatan Faktor Penghambat: Tahapan pencairan tidak pasti Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antara kapanewon, kalurahan
3	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.279.597.072	44,58	22,22	22,36	1.327.631.285	40,48	633.752.016	19,32	21,16				
3.1	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	26,35	26,35	0,00	1.500.000	25,00	1.500.000	25,00	0,00				
3.1.1	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	26,00	26,00	0,00	750.000	25,00	750.000	25,00	0,00	Kapanewon Pajangan	PANEWU ANOM - Subbag Program dan Keuangan	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 2 Dokumen dari 7 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antar stakeholder kapanewon (pengelola keuangan, pelaksana kegiatan)
3.1.2	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	26,70	26,70	0,00	750.000	25,00	750.000	25,00	0,00	Kapanewon Pajangan	PANEWU ANOM - Subbag Program dan Keuangan	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 1 Laporan dari 5 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja penggandaan, Rapat koordinasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antarstakeholder kapanewon (Pegawai kapanewon)

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
3.2	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.862.374.219	47,12	21,58	25,54	1.220.837.800	42,65	529.300.271	18,49	24,16				
3.2.1	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.804.284.219	47,50	21,43	26,07	1.205.302.800	42,98	514.885.271	18,36	24,62	Kapanewon Pajangan	PANEWU ANOM - Subbag Program dan Keuangan	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 17 Orang/Bulan dari 20 Orang/Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Daftar penerimaan Gaji dan Tunjangan PNS telah siap, Daftar penerimaan TPP telah disiapkan BKPSDM
3.2.2	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	53.090.000	29,10	29,00	0,10	14.310.000	26,95	13.190.000	24,84	2,11	Kapanewon Pajangan	PANEWU ANOM - Subbag Program dan Keuangan	1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Honor Tim Pengelola Keuangan, barang, petugas urusan kepegawaian, dan pengelola website kapanewon Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik Tim Pengelola Keuangan, barang, petugas urusan kepegawaian, dan pengelola website kapanewon
3.2.3	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000	26,40	26,40	0,00	1.225.000	24,50	1.225.000	24,50	0,00	Kapanewon Pajangan	PANEWU ANOM - Subbag Program dan Keuangan	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 6 Laporan dari 22 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Koordinasi dan Kerjasama yang baik anatar stakeholder kapanewon (pelaksana kegiatan dan tim pengelola keuangan)
3.3	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.550.000	27,05	27,00	0,05	637.500	25,00	637.500	25,00	0,00				
3.3.1	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.550.000	27,05	27,00	0,05	637.500	25,00	637.500	25,00	0,00	Kapanewon Pajangan	PANEWU ANOM - Subbag. Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : 1 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik seluruh stakeholder kapanewon
3.4	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	110.995.753	32,34	32,01	0,33	32.749.860	29,51	32.299.860	29,10	0,41				
3.4.1	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.722.880	66,34	66,34	0,00	2.358.000	63,34	2.358.000	63,34	0,00	Kapanewon Pajangan	PANEWU ANOM - Subbag. Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja alat-alat listrik Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Barang mudah diperoleh
3.4.2	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.802.450	34,57	34,57	0,00	6.881.800	31,56	6.881.800	31,56	0,00	Kapanewon Pajangan	PANEWU ANOM - Subbag. Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan komputer Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Barang mudah diperoleh
3.4.3	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.546.920	45,39	45,39	0,00	4.575.560	43,38	4.575.560	43,38	0,00	Kapanewon Pajangan	PANEWU ANOM - Subbag. Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1 Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja peralatan rumah tangga Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Barang mudah diperoleh

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
3.4.4	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.906.503	32,57	32,57	0,00	3.334.500	30,57	3.334.500	30,57	0,00	Kapanewon Pajangan	PANEWU ANOM - Subbag. Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan : 1 Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja barang cetak, penggandaan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Penyedia mudah didapatkan
3.4.5	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	25,09	0,00	25,09	300.000	25,00	0	0,00	25,00	Kapanewon Pajangan	PANEWU ANOM - Subbag. Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 0 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belum ada kegiatan Faktor Penghambat: Penyedia sulit didapat Faktor Pendukung: -
3.4.6	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.300.000	26,10	26,00	0,10	12.750.000	22,65	12.600.000	22,38	0,27	Kapanewon Pajangan	PANEWU ANOM - Subbag. Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 11 Laporan dari 50 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antar stakeholder di kapanewon (kapanewon, kalurahan, forkompinkap, dinas/instansi se- kapanewon, masyarakat)
3.4.7	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.967.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kapanewon Pajangan	PANEWU ANOM - Subbag. Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belum ada kegiatan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
3.4.8	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.550.000	100,00	100,00	0,00	2.550.000	100,00	2.550.000	100,00	0,00	Kapanewon Pajangan	PANEWU ANOM - Subbag. Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik seluruh karyawan/wati kapanewon
3.5	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.195.000	100,00	100,00	0,00	9.195.000	100,00	9.195.000	100,00	0,00				
3.5.1	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	2.195.000	100,00	100,00	0,00	2.195.000	100,00	2.195.000	100,00	0,00	Kapanewon Pajangan	PANEWU ANOM - Subbag. Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan mebel - Meja 1/2 Biro Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Penyedia dan barang mudah didapat
3.5.2	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000	100,00	100,00	0,00	7.000.000	100,00	7.000.000	100,00	0,00	Kapanewon Pajangan	PANEWU ANOM - Subbag. Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan AC Portable Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Penyedia mudah didapat
3.6	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.007.500	22,44	21,95	0,49	41.256.875	21,94	39.554.985	21,04	0,90				
3.6.1	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.200.000	27,49	27,00	0,49	6.300.000	25,00	6.128.510	24,32	0,68	Kapanewon Pajangan	PANEWU ANOM - Subbag. Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran tagihan telepon dan listrik Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Pembayaran melalui CMS

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
3.6.2	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.980.000	3,55	0,00	3,55	200.000	1,54	0	0,00	1,54	Kapanewon Pajangan	PANEWU ANOM - Subbag. Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 0 Laporan dari 4 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belum ada kegiatan Faktor Penghambat: Tidak ada pengkutan sampah Faktor Pendukung: Sampah dikelola sendiri
3.6.3	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	149.827.500	23,23	23,00	0,23	34.756.875	23,20	33.426.475	22,31	0,89	Kapanewon Pajangan	PANEWU ANOM - Subbag. Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 5 Laporan dari 5 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Honor Tenaga Non ASN Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antara kapanewon dan tenaga Non ASN
3.7	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.474.600	23,46	22,66	0,80	21.454.250	21,35	21.264.400	21,16	0,19				
3.7.1	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87.556.200	26,92	26,00	0,92	21.454.250	24,50	21.264.400	24,29	0,21	Kapanewon Pajangan	PANEWU ANOM - Subbag. Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya : 8 Unit dari 8 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja BBM Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Penyedia mudah didapat
3.7.2	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.918.400	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kapanewon Pajangan	PANEWU ANOM - Subbag. Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : Unit dari 3 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belum ada kegiatan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
4	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.750.000	30,54	30,44	0,10	7.062.500	28,54	7.055.700	28,51	0,03				
4.1	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.750.000	21,25	21,24	0,01	2.837.500	19,24	2.837.500	19,24	0,00				
4.1.1	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.100.000	27,00	27,00	0,00	1.775.000	25,00	1.775.000	25,00	0,00	Kapanewon Pajangan	PANEWU - Jawatan Praja	1. Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait : 1 Laporan dari 4 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rakor Forkompinkap Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Kerjasama yang antara kapanewon, kalurahan, forkompinkap
4.1.2	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.650.000	15,91	15,90	0,01	1.062.500	13,89	1.062.500	13,89	0,00	Kapanewon Pajangan	PANEWU - Jawatan Praja	1. Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dok : 1 Dokumen dari 11 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Kerjasama dan koordinasi yang baiak antara kapanedwon dan kalurahan
4.2	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	10.000.000	44,25	44,00	0,25	4.225.000	42,25	4.218.200	42,18	0,07				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
7.1	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.100.000	100,00	100,00	0,00	5.100.000	100,00	5.100.000	100,00	0,00				
7.1.1	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	5.100.000	100,00	100,00	0,00	5.100.000	100,00	5.100.000	100,00	0,00	Kapanewon Pajangan	PANEWU - Jawatan Praja	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia : 50 Orang dari 50 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat fasilitasi kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024 Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antara kapanewon, kalurahan, PPK , Bawaslu
Jumlah			3.595.651.072	41,98	21,39		1.370.858.285	38,13	667.113.716	18,55					